

RELATORIA

Taller del Proyecto (TEMP/ INT 913 MUL) “Diseño de un Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación: Plan de Aprovechamiento y Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Cuenca del río Cauto”.

7 de Noviembre del 2000.

El Taller tuvo como objetivos evaluar el cumplimiento de las tareas planificadas en el Proyecto hasta la fecha. El orden del día fue el siguiente:

- 1.- Información acerca del cumplimiento del Objetivo 1 “ Diseño de un Programa Nacional de Acción para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía”.**
- 2.- Presentación y análisis del cumplimiento del Objetivo 2 “ *Elaboración de Planes Integrados de Manejo de Recursos Naturales, a nivel piloto, en la Cuenca del Río Cauto dirigidos a apoyar el funcionamiento del PNA*” .
- 3.- Estado de las finanzas del Proyecto
- 4.- Informe sobre la Gira de estudio y otras acciones de capacitación.
- 5.- Funcionamiento de la Oficina coordinadora de la Cuenca del Cauto.



Parte de la Directiva del Proyecto

Asistieron al taller, representantes de los OACEs y productores agrícolas de las cuatro provincias que constituyen la cuenca, así como una representación de la dirección del Proyecto al nivel nacional y local. La lista de participantes, se anexa.

1.- La Ing. Nery Urquiza, Coordinadora Nacional del Proyecto y del objetivo 1, ofreció una información sucinta acerca de los avances en la elaboración e implementación del Programa Nacional de Acción. Dicho programa, concluido y en fase de implementación, da respuesta a lo planificado en la etapa.

2.- Los Planes de manejo de las Areas Piloto, fueron presentados por los jefes de los Grupos de contraparte científica de cada una de las áreas en el siguiente orden:

- UBPC “Amistad Cuba – China”. Provincia Granma.
- CPA “Amistad Cuba – México”. Provincia Granma.
- Granja Estatal “General Manuel Rodríguez Fuentes”. Provincia Holguín.
- Granja Estatal “La Laguna”. Provincia Las Tunas.

No asistieron al taller la representación del área piloto UBPC “Manuel Alonso” de la provincia Santiago de Cuba.

Los trabajos presentados por la contraparte científica de la provincia Granma, a cargo del Dr. Raúl López, del Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, se evaluaron de satisfactorios pues se adaptaron a la metodología de diagnóstico que fue prevista “Metodología para la Caracterización Integral de las Cuencas Hidrográficas en Cuba”. No obstante se hicieron algunas recomendaciones las cuales deben ser resueltas, tales como:

- Incorporar de forma explícita, la participación de la mujer en las acciones del proyecto.
- Estimar e incluir los gastos en que ha incurrido el Gobierno cubano para implementar las acciones hasta la fecha.
- Darle una mayor connotación a la problemática de la salinidad, el riego y el drenaje.
- Buscar una solución a través del proyecto al tratamiento de los desechos sólidos poblacionales (basura).
- Incluir dentro del plan de acción la elaboración de proyectos de investigación-desarrollo.
- Estimar los costos de las acciones del Plan de manejo.



Presentación de los Planes de Manejo de las áreas piloto.



Para el caso del área piloto CPA “Amistad Cuba – China” cuyo principal cultivo es la caña de azúcar, se planteó incorporar las acciones realizadas con relación a la política varietal de este cultivo, para lograr sostenibilidad en el mismo.

Manuel García Pérez , jefe del Grupo Contraparte Científica de Holguín, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al concluir la presentación del trabajo del área Piloto Granja Estatal “General Manuel Rodríguez Fuentes”, le fueron recomendadas las cuestiones siguientes:

- El diagnóstico debe adaptarse a la metodología prevista.
- Hacer un estudio de factibilidad económica para decidir cual será el abasto de agua para el riego en el área.
- Incorporar, de forma explícita, la participación de la mujer en las acciones del proyecto.
- Incluir dentro del plan de acción la elaboración de proyectos de investigación-desarrollo.
- Evaluar los gastos en que ha incurrido el Gobierno cubano para implementar las acciones hasta la fecha.
- Darle una mayor connotación a las acciones de reducción de la salinidad, el incremento del riego y el drenaje.
- Estimar e incluir los costos de las acciones del Plan de manejo.

El trabajo presentado por Zoraida López Peña, jefe del Grupo contraparte científica de la provincia de Las Tunas, debe ajustarse a la Metodología indicada, por lo que se le recomendó reelaborarlo, teniendo en cuenta todos las observaciones realizadas a los trabajos discutidos.

3.- Estado financiero del Proyecto

La Ingeniera Nery Urquiza, Coordinadora Nacional del Proyecto, dio una información minuciosa del estado financiero del proyecto e indicó realizar un balance del presupuesto invertido en la etapa del proyecto por el gobierno cubano en las áreas piloto. Según consta en los controles financieros, se han ejecutado hasta la fecha, 53 mil USD procedentes de la Carta Acuerdo FIDA / FAO / CITMA y 15 mil procedentes de la CCD. Las cuatro Delegaciones provinciales, se han beneficiado con el reforzamiento de las capacidades electrónicas y materiales para el trabajo de los grupos contraparte científica; la implementación y puesta en marcha de la Oficina Coordinadora de la Cuenca del Cauto, equipada con mobiliario y equipos de cómputo, Sistema de Información Geográfico y audiovisuales así como materiales para el trabajo del Proyecto. Asimismo, se adquirió un vehículo de doble tracción para el trabajo de los grupos y chequeo a las áreas piloto.

4.- Gira de Estudios

La Dra. Iris Betancourt Téllez Delegada del CITMA en Granma y jefa de la Delegación que realizó la Gira de Estudio a Costa Rica, informó sobre las experiencias adquiridas en cuanto a manejo de suelos, intercalamiento de cultivo, educación ambiental, protección de laderas y manejo de bosques tropicales.

El compañero Humberto Martínez López Jefe de la UBPC “Amistad Cuba – China” se refirió a que ya en su área se están aplicando varias de las tecnologías captadas durante dicha Gira, las cuales fueron dadas a conocer en un seminario por la compañera que participó en la gira y aprobadas por los allí presentes.

Por otra parte el compañero Adonis Álvarez Betancourt dio una breve explicación sobre el curso de Sistema de Información Geográfica recibido en la Universidad Trent en Canadá y el entrenamiento realizado en el Instituto de Geografía en nuestro país, lo cual valoró de positivo por las herramientas que le proporcionaron para establecer este sistema para el trabajo en la Cuenca del Cauto.

5.- Funcionamiento de la Oficina coordinadora de la Cuenca del Cauto.

Ernesto Díaz Fonseca, Coordinador Local del Proyecto y de la Oficina de la Cuenca del Cauto, explicó la Misión, Objetivos y Funciones de la Oficina y valoró de positiva la participación de las provincias en el proyecto, además se refirió al equipamiento adquirido para el proyecto el cual fue distribuido a las provincias participantes y a la Oficina del Proyecto.

También se refirió a la necesidad de realizar un segundo Taller en febrero del año 2001 para volver a evaluar todos los trabajos presentados e invitar a las organizaciones coauspiciadoras del proyecto con el objetivo de darle a conocer el trabajo realizado y buscar la forma de lograr nuevos presupuestos para continuar el proyecto (implementar el plan de acción) y propone que el taller sea organizado por la provincia Granma.

ACUERDOS

- 1- Enviar los trabajos con las correcciones realizadas a la Oficina Coordinadora del Proyecto.
Responsable: Grupos Contrapartida Científica y UMAs.
Fecha Cumplimiento: 20/12/ 2000
- 2- Realizar en la provincia Granma el Taller de Conclusiones del Proyecto.
Responsable: Grupo Coordinador Nacional y Local del Proyecto.
Participan: Grupos Contrapartida Científica
Fecha Cumplimiento: febrero/ 2001

Se anexa:

- 1.- Listado de participantes
- 2.- Planes de manejo de las áreas piloto

Taller Local del Proyecto

(TEMP / INT 913 MUL) “Diseño de un Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación: Plan de Aprovechamiento y Manejo Integrado de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Cauto”



El Jardín Botánico Copaynicú, una excelente sede.

Granma, 7 de noviembre del 2000

Anexo 1

LISTADO DE PARTICIPANTES

1. Iris Betancourt Téllez	Delegada CITMA Granma
2. María Nery Urquiza Rodríguez	Especialista CIGEA .
3. Noraida González	DCI, CITMA
4. Miguel Corpa Toledo	Director UMA , CITMA Holguín
5. Antonio Véliz San Miguel	Director UMA , CITMA Granma
6. Ernesto Díaz Fonseca	Coordinador Oficina Cuenca Cauto
7. Adonis Álvarez Betancourt	Especialista Oficina Cuenca cauto
8. Doralvis Lay Recio	Especialista Oficina Cuenca Cauto
9. Norbelis Reyes Vera	Especialista UMA, CITMA Granma
10. Raúl López	Inst. Invest. "J. Dimitrov" Granma.
11. Pablo José Figueredo Ramírez	Delegado MINVEC Granma
12. Haymeé Borjas García	INRH, Holguín
13. Manuel García Pérez	INRH, Holguín
14. Novel González Velásquez	Suelo, MINAGRI Holguín
15. Humberto Martínez López	Jefe UBPC "Amistad Cuba-México"
16. Ernesto Albuerne Aguilera	Especialista UCT, CITMA Granma
17. Amado Luis Palma Torres	Especialista UMA, CITMA Las Tunas
18. Zoraida López Peña	INRH, Las Tunas